Załacznik nr 5 - Zapytania Ofertowego 17 / TI / 2023

Nr	Harmonogram - Siedziba PSO MASKPOL S.A. Konieczki 42-140 Panki - ROBOTY DEKARSKIE	Numer tygodnia											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budynek 35 łączniki												
1	Montaż ruszowań, daszków i zabezpieczenie BHP												
2	Roboty rozbiórkowe, demontażowe												
3	Roboty budowlane - przebudowa murków, podstaw pod wentylatory, przekłądki wentylacji												
4	Wykonanie warstw pokrycia dachowego - termoizolacji i membrany dachowej												
5	Wykonanie obróbek blacharskich, orynnowania, rur spustowych i wpięcie do sieci zakładowej												
6	Utylizacja odpadów												
	Budynek 35a łączniki												
1	Montaż ruszowań, daszków i zabezpieczenie BHP												
2	Roboty rozbiórkowe, demontażowe												
3	Roboty budowlane - przebudowa murków, podstaw pod wentylatory, przekłądki wentylacji												
4	Wykonanie warstw pokrycia dachowego - termoizolacji i membrany dachowej												
5	Wykonanie obróbek blacharskich, orynnowania, rur spustowych i wpięcie do sieci zakładowej												
6	Utylizacja odpadów												