Załacznik nr 5 - Zapytania Ofertowego 20 / TI / 2023

| Nr | Harmonogram - Siedziba PSO MASKPOL S.A. Konieczki 42-140 Panki | Numer tygodnia | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ***Ogrodzenie betonowe*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Demontaż istniejacego ogrodzenia | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Montaż ogrodzenia betonowego | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Montaż zasieków z drutu ostrzowego | | | | | | | | | | | | |