

Załącznik nr 5 - Zapytania Ofertowego 9 / TI / 2023

| Nr | Harmonogram - Siedziba PSO MASKPOL S.A. Konieczki 42-140 Panki - TERMOMODERNIZACJA STROPODACHÓW | Numer tygodnia | | | | | |
|----|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Tydzień 6 |
| | Budynek 29 | | | | | | |
| 1 | Montaż zabezpieczenie BHP | | | | | | |
| 2 | Wykonanie otworów technologicznych oraz przejść w ściankach ażurowych | | | | | | |
| 3 | Nadmuch izolacji do wymaganej grubości | | | | | | |
| 4 | Zamknięcie otworów technologicznych | | | | | | |
| 5 | Utylizacja odpadów | | | | | | |
| | Budynek 35 | | | | | | |
| 1 | Montaż zabezpieczenie BHP | | | | | | |
| 2 | Wykonanie otworów technologicznych oraz przejść w ściankach ażurowych | | | | | | |
| 3 | Nadmuch izolacji do wymaganej grubości | | | | | | |
| 4 | Zamknięcie otworów technologicznych | | | | | | |
| 5 | Utylizacja odpadów | | | | | | |