

Lp.	Opis	Oznaczenie Kamienia Milowego (KM)	Wartość netto	Procent wynagrodzenia	Miesiąc od dnia podpisania umowy																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	Podpisanie umowy			0,00%																				
1	Roboty budowlane przygotowawcze	KM		3,00%																				
1.1	Roboty rozbiórkowe (min. usunięcie istniejących fundamentów)																							
1.2	Roboty ziemne, usunięcie warstwy humusu, usunięcie gruzu, przygotowanie terenu pod budowę																							
1.3	Pozostałe roboty przygotowawcze																							
2	Budowa budynku kotłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi	KM		15,00%																				
2.1	Branża konstrukcyjno-budowlana																							
2.1.1	Roboty budowlane fundamentowe																							
2.1.2	Budowa budynku kotłowni (budynek, stolarka okienna i drzwiowa, zadaszanie)																							
2.1.3	Roboty murarskie wewnętrzne i zewnętrzne																							
2.1.4	Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne budynku																							
2.2	Branża elektryczna - instalacje wewnętrzne																							
2.2.1	Dostawa i montaż tras kablowych, oświetlenia, instalacji podgromowej, instalacji wyrównawczej, przewody sterownicze, pozostałe elementy elektryki																							
2.2.2	Dostawa i montaż Rozdzielni Głównej																							
2.3	Branża sanitarna - instalacje wewnętrzne																							
2.3.1	Dostawa i montaż instalacji gazowej																							
2.3.2	Dostawa i montaż instalacji olejowej																							
2.3.3	Dostawa i montaż instalacji sanitarnej, grzewczej, wentylacji w budynku																							
3	Dostawa i montaż 2 szt. kotłów gazowo-olejowych wraz z ekonomizyzerem	KM		25,00%																				
3.1	Dostawa kotłów gazowo - olejowych z układem technologicznym i sterującym																							
3.2	Montaż kotłów gazowo - olejowych z układem technologicznym i sterującym																							
4	Dostawa i montaż kominów	KM		3,00%																				
4.1	Dostawa kominów																							
4.2	Montaż kominów																							
5	Budowa Magazynu Oleju	KM		5,00%																				
5.1	Budowa pomieszczenia magazynowego																							
5.2	Dostawa i montaż zbiorników oleju (2 szt.) wraz z instalacją technologiczną i sterującą																							
6	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją doprowadzenia gazu do kotłowni gazowo-olejowej	KM		3,00%																				
6.1	Roboty ziemne																							
6.2	Budowa przyłącza gazu i sieci doprowadzającej gaz do budynku ciepłowni																							
7	Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Zakładu	KM		16,00%																				
7.1	Roboty ziemne przygotowawcze																							
7.2	Dostawa rur preizolowanych oraz armatury do budowy sieci ciepłowniczej																							
7.3	Budowa dodatkowej sieci ciepłej - "spinki" pomiędzy Kotłownią Węglową a Kotłownią Gazowo - Olejową																							
7.4	Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej z odcinkową likwidacją starych kanałów																							
7.5	Budowa nowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem kotłowni oraz pozostałych obiektów / węzłów																							
8	Budowa instalacji teletechnicznej na terenie Zakładu	KM		3,00%																				
9	Budowa instalacji elektrycznej doprowadzającej do budynku ciepłowni	KM		3,00%																				
10	Budowa instalacji wodno - kanalizacyjnej doprowadzającej do budynku ciepłowni	KM		3,00%																				
11	Roboty budowlane / ziemne wykończeniowe, odtworzenie nawierzchni i ciągów komunikacyjnych	KM		3,00%																				
12	Rozruchy technologiczne urządzeń energetycznych w tym wyniki prób eksploatacyjno-ruchowych uzyskanie odbiorów (UDT, PSP, PIP, Sanepid) oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej	KM		5,00%																				
13	Przeprowadzenie szkolenia z eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji zadania, podpisanie Protokołu odbioru końcowego nie później niż do dnia 28.10.2024 r.	KM		3,00%																				
14	Podpisanie Protokołu przekazania do eksploatacji (bez uwag)	KM		10,00%																				
Podsumowanie				100,00%																				

Uwagi:

Pozycje od 1 do 14 oznaczają poszczególne etapy (kamienie milowe) Inwestycji.

Pozycje 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.2, 5.1-5.2, 6.1-6.2, 7.1-7.5 oznaczają zadania (wyodrębnione w ramach poszczególnych etapów Inwestycji), składające się z dodatkowych elementów cząstkowych.